

Iktatószám: **IKT-2016-106-I1-00005026/0002**

Kedvezményezett neve: **KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00010**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.**

Székhely: **6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.**

Azonosító szám (törzs-szám):

Adószám: **15323888-2-03**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10025004-01743630-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Ugró Sándor, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közt viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési /társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-4.1.0-15-2016-00010** azonosító számon regisztrált, **2016.02.18.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.04.22.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Vizes élőhely rekonstrukciója és a foggazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén** című és **KEHOP-4.1.0-15-2016-00010** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Tiszalpäri (Alpäri)** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2015.07.10.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó / nettó összköltsége **358 840 311 Ft**, azaz **háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó / nettó összköltsége **358 840 311 Ft**, azaz **háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **358 840 311 Ft**, azaz **háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy** forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **358 840 311 Ft**, azaz **háromszázötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer-háromszáztizenegy** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve,

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6 A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt:, 201..év.....hónap ... napján</p>	<p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest 201... év hónap ... napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén

**1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSAÁG	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Eszközbeszerzés kölcségei	Monitoring eszközök	6 271 536	1 693 314	7 964 850	1	7 964 850	7 964 850
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSAÁG	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Élőhely-rekonstrukció - kivitelezés	257 990 000	69 657 300	327 647 300	1	327 647 300	327 647 300
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSAÁG	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Úszóles	6 648 236	1 795 023	8 443 259	1	8 443 259	8 443 259

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSA ÁGI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési tanácsadás	2 825 514	762 889	3 588 403	1	3 588 403	3 588 403
KISKUNSA ÁGI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projektmenedzser költség	Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása	6 471 000	0	6 471 000	1	6 471 000	6 471 000
KISKUNSA ÁGI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenység kezelés kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági, eljárási, szolgáltatási díjak	1 010 096	0	1 010 096	1	1 010 096	1 010 096
KISKUNSA ÁGI NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenység kezelés kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás	100 000	27 000	127 000	1	127 000	127 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőr - élőhely-rekonstrukcióhoz	2 637 625	712 159	3 349 784	1	3 349 784	3 349 784
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőr - úszóles	187 889	50 730	238 619	1	238 619	238 619
Összesen:				284 141 896	74 698 415	358 840 311		358 840 311	358 840 311

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	358 840 311
Projekt elszámolható költsége	358 840 311
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	358 840 311

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a foggazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2016.12.31.	kivitelezés 25%-os készütsége	Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása: 25%-os részteljesítés a műszaki ellenőr által leigazolva. Egyéb megvalósult tevékenységek: közbeszerzési tanácsadás, műszaki ellenőr teljesítése 25%-os részteljesítésben, 2 db mellcsizma, elektromos halászgép, C-tábla.
2	2019.06.30.	Projekt fizikai befejezése	Az élőhely-rekonstrukció kivitelezésének előrehaladása 100%, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, a teljesítés a műszaki ellenőr által leigazolva. A projektben tervezett monitoring eszközök beszerzése megtörtént, az úszóles elkészült.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaaipári Nagy-tó területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt célját az alábbi tevékenységekkel kívánjuk megvalósítani:

- A 7,0 ha nagyságú 1-1.5 méter mély nyílt vízfelület kialakítása kotrással

A Nagy-tó területén annak ellenére erősen felgyorsultak az eutrofizációs folyamatok, hogy az utóbbi néhány évben a nyári gát átrobbantása miatt folyamatos vízutánpótlást kap. A projekt célja egy olyan különböző szukcessziós stádiumban lévő mocsár kialakítása, ami hosszú távon biztosítja az itt élő védett és fokozottan védett fajok fennmaradását. Ennek a célnak az elérése érdekében a terület legmélyebb, most sekély, nyílt vízű 7,0 hektáros részén kotrással ki szeretnénk alakítani – a talajadottságoktól függően, a vízzáró réteg megsértése nélkül – egy 7,0 hektáros nyílt vízfelületet. A kotrás kivitelezéséhez speciális kis talajnyomású mocsárjáró kotrók és mocsárjáró dőmperek alkalmazása szükséges.

- A Nagy-tó és a Tiszaalipári Holt-Tisza közötti féltermészetes ér kotrása, zsilip építése

A Nagy-tó és a holtág közötti kapcsolat a mély víz kialakítására beállított gépekkel elvégezhető, a kitermelt anyag deponálása is ugyanott megoldható. Az érnek a holtágba való csatlakozásánál most is található egy zsilip. A zsilip áteresz része nem lesz átalakítva, de az aknában lévő középső kb. 25 cm-es betonfalat megszüntetve egységes 1,80 cm széles aknát alakítunk ki, melyet egy táblával lehet szabályozni. A zsilip biztosítani képes a Nagy-tó vízzel való feltöltését a holtág felől, illetve kiegyenlített vízszint esetén a vízi élőlények szabad vándorlását.

- A tőzegbányatóban található félszigeteket alkotó és a partvédelmet biztosító gumia broncsok eltávolítása

A tőzegbányató korábbi tulajdonosa – a terület védetté nyilvánítása előtt – gumia broncsok berakásával oldotta meg a partvédelmet, illetve gumia broncsokból épített félszigeteket. A tőzegbányató vízszintjének fél méterrel történő mesterséges csökkentése után a gumik láthatóvá válnak, és markolóval eltávolíthatók lesznek, így a terület jelentős szennyező forrástól szabadul meg.

- Nagy átmérőjű átereszek behelyezése a tavat és a szomszédos vizes élőhelyet elválasztó földútba

A tőzegbányató egykor szerves része volt a környező vizes élőhelyeknek. A tavat körülölelő gyepek megközelíthetőségének érdekében a tó délkeleti oldalára bejáró utat építettek ezzel elvágvá a tavat a környezetétől. Két nagy átmérőjű áteresz beépítésével újra biztosítható lenne a felszíni vizek szabad áramlása a bányató és a környezete között, az út megjavításával biztosítható lenne a belső területek megközelítése természetvédelmi kezelési célból.

- Féltermészetes ér kialakítása a Nagy-tó és a bányató között

A bányatótól keletre elhelyezkedő Nagy-tó vize ma már csak extrém magas vízállások esetén függ össze a bányatóéval. Egy kotrással kialakított féltermészetes ér segítségével ki lehetne alakítani egy olyan összefüggő vízrendszert, ahol a vízi élőlények életciklusuknak megfelelően szabadon közlekedhetnének a különböző

ökológiai adottságú vizek között.

- A kikotort anyag elhelyező területek

A tervezett tóból kikotort iszap és agyag várható mennyisége mintegy 67 000 m³.

A kikotort anyag 3 területen lesz elhelyezve:

- a 03/21 hrsz-ú terület h alrészletén egy 2,0 m-es feltöltéssel madárszigetet építése,
- a 04/69 hrsz-ú terület b alrészlet (tervezett kivett terület) területén egy vadmentő domb építése.
- a 03/21 hrsz-ú terület b alrészlet bányatóval határos földút magasztása a jelölt 0+000-0+280 m között.
- a 03/21 hrsz-ú terület d alrészlet anyagödreinek feltöltése, a nyugati bányagödör rekultivációja, a fentiek létesítésén túl a megmaradó kikotort iszap itt kerül elhelyezésre.

A bányagödör a kotrási területtől DNY-i irányban mintegy 180 méterre található. A régi tőzeglánya tóban várhatóan 21 000 m³ kotrási anyag fér el.

A kotrási területtől északra közvetlenül kialakítandó madársziget létesítéséhez kb. 30 300 m³ iszapot és agyagot használunk fel. A sziget kb. 2 hektáros területén 2 m magasan kell a kikotort anyagot elhelyezni, 1:3-as rézsúval a partoldalakat. A rézsúk kialakításánál inkább a növényzettel átszótt kotrási anyagot kell felhasználni a nyílt vízű tó hullámverése okozta elhabolás miatt. A madársziget építését hosszú gémes mocsárjáró kotrók igénybevételével a sziget körül kitermelhető anyagból kell megoldani, a kitermelt anyag felhalmozásával, esetleges átkarolásával.

- A kotrási területtől északkeletre kb. 415 m-es távolságra létesítendő vadmentő domb 2 m magas 333 * 60 m = 19980 m² alapterületű csonka gúla alakú domb. A rézsúk 1:10-es lejtésűek a tájba illesztés miatt. A felső felülete 293*20 m = 5860 m²-es, térfogat 24 400 m³-nyi. A vadmentő dombra a kitermelt anyagot mocsárjáró lánctalpas teherautók szállítják. A vadmentő dombot a lerakott iszap vízvesztése után dózer és kotrógépek segítségével lehet kialakítani.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Eltávolított gumiabroncsok	2	Eltávolított gumiabroncsok	5340	m ³	

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vadmentő domb	2	A kicotort anyag felhasználásával a 04/69 hrsz-ú terület b alrészlet területén egy vadmentő domb építése	2	ha	
Madársziget	2	A kotrási anyagból a 03/21 hrsz-ú ingatlan h alrészletén egy 2,0 m-es feltöltéssel madársziget építése	2	ha	
Funkcionális n helyreállított csatornák hossza	2	Funkcionálisan helyreállított csatornák 600 m hosszan	600	m	
Madármegfigyelő úszóles	2	Madármegfigyelő úszóles	1	db	
Átépített műtárgy	2	A Nagy-tó és a tiszaaipári Holt-Tisza közötti féltermészetes éren lévő zsilip felújítása, átépítése	1	db	
Új átereszek építése	2	2 db nagy átmérőjű áteresz beépítése a tavat és a szomszédos vizes élőhelyet elválasztó földútba és 1 db áteresz építése a Nagy-tó és a bányató között kialakított féltermészetes éren	3	db	

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kialakított nyílt vízfelület	2	7 ha nagyságú, 1 méter mély, nyílt vízfelület kialakítása kotrással	7	ha	

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszaaipári Nagy-tó területén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan *a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan *a kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.06.30.	150	150	150
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.06.30.	0	0	0

- A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a foggazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a fokgazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00010

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely rekonstrukciója és a foggazdálkodás lehetőségének megteremtése a tiszalpäri Nagy-tó területén

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Notebook	197 294	578 750	-	Nem	2016.11.29.	-
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Notebook táska	5 920	578 750	-	-	2017.04.18.	-
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Élőhely-rekonstrukció kivitelezési munkái	263 762 491	263 762 491	-	Igen	2016.05.12.	-
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Elektromos halászgép és tartozékok (lábkapcsoló, plusz száknnyél, kábel, akkumulátorok)	669 291	669 291	-	-	2017.12.01.	-

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőr élőhely-rekonstrukció	2 637 625	2 637 625	-	Nem	2016.07.11.	-
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	D tábla	40 000	40 000	-	-	2018.01.31.	-
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadó	2 600 000	2 660 000	-	Nem	2015.07.10.	-
KISKUNSAĞI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Távcső	203 386	203 386	-	-	2017.12.01.	-

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szerződés módosításról szóló tájékoztató elkészítése és Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetése	30 000	2 660 000	-	Nem	2017.01.04.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szerződés módosításról szóló tájékoztató elkészítése és Közbeszerzési Értesítőben történő feladása	30 000	2 660 000	-	Nem	2016.11.14.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Teleszkóp	778 583	778 583	-	-	2017.12.01.	-

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Fejkamera	106 560	106 560	-	-	2017.12.01.	-
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőr üszóles	187 889	187 889	-	-	2017.09.29.	-
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Fényképező gép kiegészítőkkel	980 780	980 780	-	Nem	2017.09.29.	-
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 db mellcsizma	144 551	144 551	-	-	2017.12.01.	-
KISKUNSAÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 db kameracsapda	160 095	160 095	-	-	2017.12.01.	-

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	B tábla	45 000	45 000	-	Nem	2016.11.29.	-
KISKUNSAGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Úszóles	6 485 322	6 485 322	-	-	2017.12.01.	-